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FIDIC 
MAKALE 
SERİSİ 
Yayın No. 5 /Bölüm 1  

MÜTEAHHİTLER AÇISINDAN FESİH VE UYGULAMADAN 

ÖRNEKLER 

1. FIDIC sözleşmelerinde feshin şartları İşveren ve Müteahhit açısından 

farklı olmak üzere Madde 15 ve Madde 16 altında detaylı şekilde ele 

alınmaktadır1.  

2. Her iki taraf açısından fesih konusu edilebilecek nedenler maddeler 

halinde sıralanmaktadır. Söz konusu fesih nedenleri ilk bakışta yalın bir dille 

kaleme alınmış ve anlaşılır görünseler de uygulamada oldukça farklı durumlar 

ortaya çıkabilmektedir.  

3. Bu makalemizde Madde 16.2 tahtında Müteahhide fesih hakkı tanıyan 

nedenlerden uygulamada en çok karşılaşılanlar ve ortaya çıkan 

komplikasyonlara ilişkin çözüm önerilerimizi kaleme alacağız.   

4. Madde 16.2 altında belirtilen nedenlerden uygulamada en çok 

karşılaştıklarımıza sırasıyla göz atalım; 

• Müteahhidin hakkediş başvurusunu ve destekleyici belgeleri sunmasından 

sonraki 56 gün içerisinde Mühendisin hakkediş sertifikasını yayınlamaması, 

• Madde 14.7 ile belirtilen ödeme süresinin sona ermesinden sonraki 42 gün 

içerisinde İdarenin bir hakkediş sertifikasında belirtilen miktarı Müteahhide 

ödememesi (Madde 2.5 ile belirlenen İşveren Taleplerine ilişkin yapılabilecek 

kesintiler hariç) 

• İdarenin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini önemli ölçüde 

yerine getirmemesi [Pembe Kitap Sözleşmede ayrıca söz konusu 

temerrüdün Sözleşmenin ekonomik dengesi ve veya Müteahhidin 

sözleşmeyi ifasını maddi ve olumsuz yönde etkilemesi şartı 

mevcuttur]  

• İşverenin iflası, tasviyeye girmesi vs.    

• Madde 8.11 de belirtildiği üzere işin tamamını etkileyen uzun süreli askıya 

alma durumu 

 
1 Feshin nedenleri bakımından FIDIC Sözleşmeleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu makalemizde ele alınan fesih şartları ve ilgili 
konular Pembe Kitap ve Sarı Kitap açısından değerlendirilmektedir. Madde 19.6 ile hüküm altına alınan isteğe bağlı fesih bu makalemizin 
konusu değildir.  

GÜNCEL ÖRNEK 

FIDIC Kırmızı Kitap sözleşme ile 

yüklenilen lüks konut, alışveriş ve 

ticaret merkezi projesinde tasarım 

revizyonleri neticesinde oluşan ek 

işler dolayısıyla ilave ücret ve süre 

iddiasında bulunan Yüklenicinin 

talepleri DAB tarafından kısmen 

haklı bulunur.  

DAB kararının kusurlu ve geçersiz 

olduğu iddiasında bulunan İdare 

karara itiraz eder ve söz konusu ek 

ücreti ödemez.  Yüklenici İdarenin 

sözleşmedeki edimlerini büyük 

ölçüde ifa etmediği gerekçesiyle 

fesih bildiriminde bulunur.  İdare 

DAB kararına uymamanın Madde 

16.2 (d) kapsamında fesih 

gerekçesi edilemeyeceği      

iddiasındadır.  
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Hakediş veya Ödemenin Gecikmesi  

 

5. İlk maddede bahsedilen hakediş başvurusunun ve destekleyici belgelerinin sunulması konusu uygulamada birçok 

uyuşmazlığa sebebiyet vermektedir. 

6. Destekleyici belgelerin eksik olduğu iddiasıyla hakedişin Mühendis tarafından teslim alınmaması, aşırı belge talebi 

veyahut Müteahhitlerin kayıt tutma noktasındaki eksiklikleri sıklıkla karşılaşılmaktadır.  

7.  Burada birkaç hususun özellikle üzerinde durmak isteriz.  

8. Öncelikle destekleyici belgelerin sözleşmede bir tarifi olmadığından, bu belgelerin kapsamına ilişkin genel 

prensipler projenin özellikleri dikkate alınarak Mühendisin ve Müteahhit ile birlikte oluşturulmalıdır.  

 

[Uygulamada Karşılaşılan Durum: Fesih nedenleri arasında sayılan 56 günlük süre Müşavirin hakedişi ve 

destekleyici dokümanları aldığı tarihten itibaren başladığından, eksik doküman olduğu iddiasıyla sürenin daha 

sonra başladığı, veyahut istenen belgenin 56 günlük sürenin hesabında gerekli olmadığı gibi birçok uyuşmazlığa 

tanıklık etmekteyiz. Bu gibi durumlarda DAB mekanizması bir an önce devreye alınarak söz konusu ihtilaflar erken 

aşamada çözüme kavuşturulmalıdır.]   

 

9. Söz konusu destekleyici belgelerin kapsamı noktasındaki belirsizlikler  56 günlük sürenin hatalı değerlendirilmesine 

sebebiyet verebileceğinden, herhangi bir fesih bildirimi ileride geçersiz sayılabilecek, ve hatta her iki taraf açısından 

da telafisi mümkün olmayan zararlar ortaya çıkabilecektir.   

10. Diğer taraftan Madde 14.6 hükümleri uyarınca Mühendisin hakediş incelemesi için 28 günlük süresi olduğu, ve 

hakedişin yayınlanmasını herhangi bir gerekçeyle geciktirmemesi gerektirdiği hatırlanmalıdır. Eksik belge 

iddiasında bulunan Mühendis, belgenin temin edilmemesi durumunda değerlendirmesini bu durumu dikkate 

alarak yapabilir.  Unutulmamalıdır ki  hakedişler ara belgeler mahiyetinde olup, bir sonraki hakediş döneminde 

önceki aya ilişkin düzeltmeye olanak sağlamaktadır.   

11. Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde tarafların sözleşmesel sürelere riayet ederek, karşılıklı şeffaflık içerisinde 

hareket etmeleri, ve söz konusu sürelerin son gününü beklemeden vaziyet alarak mevcut veya olası uyuşmazlığın 

çözümünde aktif rol almalarını önermekteyiz.  

12. Hakediş ve ödemeler konusunda sıklıkla karşılaştığımız bir diğer fesih nedeni ise İdarenin belirtilen süre içerisinde 

hakediş tutarını ödememesi kaynaklıdır. 

13. Burada süre ve yukarıda ele aldığımız hakedişin Mühendis tarafından yayınlanması konusu bakımından dikkat 

edilmesi gereken birkaç husus bulunmakta.  

14. Gerek Mühendisin hakediş sertifikası yayınlama süresi, gerek se de İdarenin ödeme süresi tek bir tarihten referans 

almaktalar; Müteahhidin hakediş ve destekleyici belgeleri sunduğu tarih.  Dolayısıyla yukarıda destek dokümanın 

içeriği konusunda altını çizdiğimiz hususlara tekrar dikkatinizi çekmek isteriz.  

15. Madde 14.7 kapsamında İdarenin, Müteahhit hakediş başvurusu ve destekleyici evrakı Mühendise sunduktan 

sonraki 56 gün içerisinde ödeme yapması gerekmektedir.   
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16. Bu 56 günlük sürenin üzerine 42 gün geçmesi halinde dahi ödeme yapılmadıysa Müteahhide fesih hakkı 

doğmaktadır.  

17. Dolayısıyla burada gün hesaplarının hassasiyet ve sağduyu ile yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.  

18. Tartışmaya sebebiyet veren diğer bir konu da hakedişte belirtilen tutarın ödenmesi hususudur.  

19. İdare Mühendisin yayınladığı hakedişteki tutarı ödemekle yükümlüdür – ne bir eksik ne bir fazla. 

 

[Uygulamada Karşılaşılan Durum: Hakediş tutarları ve bunların ödemesi uygulamada çok farklı ihtilaflara 

sebebiyet vermekte. Özellikle uluslararası işlerde sözleşme bedelinin farklı kurlarda belirlenmesi, aracı bankaların 

kur ve komisyon uygulamalarındaki değişkenlikler vb. konular sebebiyle ödenen tutarlarda farklılıklar 

yaşanabilmektedir. Diğer yandan İdarelerin ödemeleri parçalar halinde ve farklı tarihlerde gönderdiği durumlarla 

da sıklıkla karşılaşmaktayız. Olası bir fesih durumunda bildirimde bulunmadan önce bu konuların detaylıca 

irdelenerek hareket edilmesi ve profesyonel destek alınması önerilmektedir.] 

 

20. Hakediş tutarının ve veya hesaplamasının hatalı olduğu iddiasında bulunan Müteahhitlerin bu konuyu derhal 

gündeme getirmeleri, ve Müşavir ve İdare ile çözüme ulaşılamıyorsa DAB’ın gündemine taşımaları özellikle feshin 

düşünüldüğü durumlarda oldukça önemlidir.  

21. İdarenin farklı tarihlerde kısmi ödeme yapıyor olması fesih gerekçesinin oluşmasına engel değildir. Hakediş 

tutarının tamamının belirtilen tarihte ödenmemiş olmasının haklı fesih gerekçesi olduğu unutulmamalıdır.  

 

İdarenin Yükümlüklerini Yerine Getirmemesi 

 

22. İlgili sözleşme maddesinde İdarenin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ‘büyük veya önemli ölçüde’ yerine 

getirmemesi haklı fesihe bir diğer gerekçe olarak gösterilmektedir. Burada bahsedilen yükümlülükler spesifik olarak 

değil, genel olarak İdarenin sözleşme tahtındaki tüm edimlerini kapsamaktadır.  

23. İdarenin sözleşmeden kaynaklanan birçok edimi bulunmaktadır. Bunların en başında yer teslimi, avans ödemesi, 

hakediş ödemeleri gibi konular gelmektedir.  

24. Uygulamada en fazla karşılaşılan sorunlardan birisi yer teslimi konusudur. Yer tesliminin gecikmesi, veyahut kısmi 

yer teslimi gibi konular bu kapsamda fesih nedeni yapılabilir mi sorusu sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.  

25.  Bu sorunun cevabını verebilmek için öncelikle ilgili sözleşme maddesinde belirtilen ‘‘‘substantially fails to perform 

his obligations under the Contract’’ ifadesini irdelemek gerekir.  

26. Buradaki anahtar kelime ‘Substantial’ dır. Türkçe’ye önemli veya büyük ölçüde/oranda şeklinde tercüme 

edilebilecek bu kavramın sözleşmede bir karşılığı bulunmadığından, İdarenin ifasındaki kusurun ne ölçüde bu 

kapsama girebileceğinin tayininde belirsizlikler ortaya çıkarmaktadır.  

27. İdarenin en ufak ihlalleri bu kapsamda değerlendiremeyeceği gibi, her bir vakıa için Sözleşmeye etki eden hukuk 

altında vuku bulan olgular ve eldeki delillere göre yorum yapılması gereklidir.  

28. Bu minvalde yer tesliminin sözleşmede belirtilen sürede yapılmaması söz konusu edimin ifasında önemli ölçüde 

kusur olduğu sonucunu doğurabilecektir.  
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[Uygulamada Karşılaşılan Durum: Kısmi saha tesliminin olduğu sözleşmelerde son derece kritik ve karmaşık 

ihtilaflar ortaya çıkmaktadır. Özellikle lineer mahiyetteki işlerde, demiryolu, karayolu, tünel, köprü vb., kısmi saha 

teslimlerinin gecikmesi Müteahhidin programını, kaynak dağıtımını ve maliyetlerini ciddi olarak 

etkileyebilmektedir.  İdarelerinin kamulaştırmaları süresinde yapmaları, Müteahhitlerin de söz konusu gecikmenin 

sonuçlarına ilişkin İdare ve Müşavirleri süresinde ve şeffaf şekilde bilgilendirmeleri tavsiye olunur.  ] 

 

29. Kısmi yer teslimlerinin olduğu durumlarda iş daha karmaşık hale gelmekte, Müteahhitler ilgili madde altında haklı 

fesih iddiasında bulunabilmektedirler. 

30. Belirsizliklerin azaltılması adına İdare ve danışmanlarının özellikle fizibilite aşamasında istimlak konularını detaylı 

olarak değerlendirerek farklı projeksiyonlarda bulunmaları ve buna göre ihaleye çıkmaları tavsiye olunur. Proje 

safhasına geçildiğinde Müteahhit tüm kaynak ve süre yönetim planını ihaledeki öngörülere göre yaptığından, saha 

tesliminin tamamen veya kısmı olarak gecikmesi neticesinde ciddi maliyetler ve iş kayıpları ortaya çıkabilecektir. 

31. Müteahhitler bakımından, yer teslimi konusunun problemli olduğu öngörülen durumlarda gerekli bildirimler 

muhakkak sözleşmesel süreler içerisinde yapılmalı, zararın azaltılabilmesi adına İdareye çözüm önerileri sunulmalı, 

ve son tahlilde fesih iradesi ortaya konmadan önce konusunda uzman danışman ve hukukçulardan muhakkak görüş 

alınmalıdır .     

 

1. Bölüm Sonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
©2022 Equitas Consulting 

 

EQUITAS HAKKINDA 

Equitas Danışmanlık uluslararası inşaat, taahhüt ve mühendislik 

sektörlerinde sözleşmeler, talepler, bilirkişi incelemeleri ve uyuşmazlık 

çözümleme alanlarında uzmanlaşmış bir danışmanlık şirketidir.  Equitas 

Danışmanlık Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, JBOC, EBRD ve özel 

finansmanlı havalimanı, otoyol, su arıtma tesisi, elektrik santrali, üretim 

tesisi, raylı sistemler, sağlık ve eğitim tesisi ile konut ve ticari binalar gibi bir 

çok projede görev almıştır.  

Şirketimiz çalışanları arasında inşaat sözleşmeleri, hak talepleri, planlama ve 

gecikme analizleri ile ihtilaf çözümleme konularında tecrübeli danışmanlar 

bulunmaktadır. Equitas Danışmanlık uzmanları ve danışmanları, ICC, 

UNCITRAL, DIAC, LCIA ve ITOTAM kuralları uyarınca görülen birçok 

milletlerarası tahkimde görev almışlardır. Bu alanda edindiğimiz tecrübeler 

şirketimizin en temel değerleri arasındadır.   

Equitas Danışmanlık’ın İstanbul merkez ofisinin yanı sıra, Avrupa, Türki 

Cumhuriyetler ve Rusya, ile Orta Doğu’da işbirlikleri bulunmaktadır.  

 

 

 

İletişim 

Equitas Consulting 

Maslak Mah., Maslak Meydan Sok., No 

3/85, Sarıyer - İstanbul 

Tel: +90 212 4039578 

Email: info@equitas-consulting.com 

Website: www.equitas-consulting.com 

 

 

 

  Üyesi Olduğumuz Uluslararası Kuruluşlar    

• The Academy of Experts 

• Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) 

• Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) 

• Türk Müşavir Mühendisler Mimarlar Birliği (TMMMB) 

• Chartered Institute of Building (CIOB) 

• Dispute Resolution Board Foundation (DRBF) 

• Society of Construction Law, UK 

 Tecrübelerimiz 

• Milletlerarası Tahkim - FIDIC 1987 & 1999 Sözleşmeler 

• Uyuşmazlık Çözüm Kurulları 

• Uzman Bilirkişi İncelemeleri ve Çapraz Sorgu 

• Uzman Görüşü 

• Maliyet ve Zarar Ziyan Hesapları 

• Gecikme Analizi 

• Eğitim ve Seminerler 
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